

PATVIRTINTA
Švenčionių r. Pabradės
„Ryto“ gimnazijos direktoriaus
2022 m. kovo 10 d.
įsakymu Nr. V-83

ŠVENČIONIŲ R. PABRADĖS „RYTO“ GIMNAZIJOS ATNAUJINTO UGDYMO TURINIO ĮGYVENDINIMO PLANAS 2022-2024 M. M.

Tikslas - pasirengti ir sėkmingai diegti atnaujintą ugdymo turinį (toliau-UTA).

Uždaviniai:

1. Stiprinti mokytojų pasirengimą ir kompetencijas planuojant, įgyvendinant atnaujintą ugdymo turinį ir vykdyti stebėsenos procesus.
2. Sudaryti sąlygas sėkmingam atnaujinto ugdymo turinio diegimui.
3. Komunikuoti atnaujinto ugdymo turinio diegimo klausimais.

Eil. Nr.	Priemonė	Numatomas įgyvendinimo terminas	Atsakingi	Laukiamas rezultatas
1. Stiprinti mokytojų pasirengimą ir kompetencijas planuojant, įgyvendinant atnaujintą ugdymo turinį ir vykdyti stebėsenos procesus.				
1.1.	Ugdymo turinio atnaujinimo (UTA) darbo grupės sudarymas	2022 m. kovas	Direktorius	Sudaryta darbo grupė, patvirtinta gimnazijos direktoriaus įsakymu
1.2.	UTA kompetencijų analizavimas	2022 m. balandis – lapkritis	Metodinių grupių pirmininkai, dalykų mokytojai	Mokytojai susipažįsta su kompetencijomis
1.3.	Individualus atnaujintų ugdymo programų nagrinėjimas ir aptarimas metodinėse grupėse	2022 m. balandis – spalį	Metodinių grupių pirmininkai, dalykų mokytojai	Mokytojai susipažįsta su atnaujintomis ugdymo programomis
1.4.	Pasirengimas priešmokyklinio ugdymo turinio atnaujinimui	2022 m. kovas – birželis, rugpjūtis	Direktoriaus pavaduotojas ugdymui, kuriojantis priešmokyklinį ugdymą, priešmokyklinio ugdymo mokytojai	Diegiamas atnaujintas ugdymo turinys

1.5.	Vaiko raidos aprašo analizavimas	2022 m. gruodis – gegužė	Direktoriaus pavaduotojai ugdymui, Metodinė taryba	Mokytojai susipažins su vaiko raidos etapais, pasirėngs mokinių kompetencijų ugdymui
1.6.	Pamokos plano pagal UTA pavyzdžio kūrimas	2023 m. vasaris – kovas	Metodinių grupių pirmininkai, dalykų mokytojai	Sustiprės mokytojų įgyjamos kompetencijos, pasirenkant mokymo metodus, išaiškės metodinės pagalbos poreikis. Parengti dalykų pavyzdiniai pamokų planai
1.7.	Pasirinkto pamokos plano aptarimas Metodinėje taryboje	2023 m. balandis	UTA darbo grupė, Metodinė taryba	Sustiprės gebėjimas taikyti įgytas UTA kompetencijas, sustiprės komandinis darbas
1.8.	Ilgalaikių planų formos atnaujinimas	2023 m. gegužė	Metodinė taryba	Atnaujinta ilgalaikio plano forma
1.9.	Mokytojų, dalyvaujančių UTA mokymuose, patirčių pristatymas	2023 m. birželis 2024 m. birželis	Metodinių grupių pirmininkai, mokytojai	Pasirengta ugdymui pagal atnaujintas programas
1.10.	Ilgalaikių planų rengimas 1, 3, 5, 7, Ig, IIIg klasėms.	2023 m. birželis – rugpjūtis	Dalykų mokytojai	Parengti ilgalaikiai planai
1.11.	Mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimo tvarkos aprašo koregavimas	2023 m. rugpjūtis	Direktoriaus pavaduotojai ugdymui, mokytojai, metodinių grupių pirmininkai	Mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimo tvarkos aprašas pritaikytas mokinių kompetencijų vertinimui, atnaujinti pasiekimų lygiai
1.12.	Ilgalaikių planų rengimas 2, 4, 6, 8, IIg, IVg klasėms	2024 m. birželis – rugpjūtis	Dalykų mokytojai	Parengti ilgalaikiai planai
2. Sudaryti sąlygas sėkmingam atnaujinto ugdymo turinio diegimui.				
2.1.	Gimnazijos vadovų, mokytojų, švietimo pagalbos specialistų dalyvavimas mokymuose UTA klausimais	2022 m. vasaris – 2023 m. rugpjūtis	Gimnazijos vadovai, mokytojai, švietimo pagalbos specialistai	Patobulintos vadybinės ir dalykinės kompetencijos
2.2.	Pasirengimo diegti atnaujintą ugdymo turinį situacijos analizė ir poreikių nustatymas	2022-2024 m. m.	UTA darbo grupė	Atliktas įsivertinimas, veiklų numatymas.

2.3.	Mokymo(si) priemonių, reikalingų UTA diegimui, prioritetų nustatymas ir priemonių įsigijimo plano sudarymas	2023 m. kovas – balandis	UTA darbo grupė, Metodinė taryba	Atlikta turimų ir naudojamų mokymo(si) priemonių analizė, numatytas reikalingų priemonių įsigijimo poreikis
2.4.	Pamoka pagal UTA. Rekomendacijų pamokos kokybei rengimas. Atnaujinto pamokos stebėjimo protokolo parengimas	2023 m. balandis – gegužė	UTA darbo grupė, Metodinė taryba	Mokytojai pagilins pamokos planavimo pagal UTA kompetencijas. Susitarta dėl pamokos struktūros plano. Vyksta pamokų stebėjimas pagal atnaujintą pamokos stebėjimo protokolą
2.5.	Bendrųjų ugdymo planų 2023-2024 m. m. nagrinėjimas ir gimnazijos ugdymo plano 2023-2024 m. m. rengimas	2023 m. kovas – birželis	Direktoriaus pavaduotojai ugdymui, UTA darbo grupė	Suburta darbo grupė Ugdymo planui 2023-2024 m. m. parengti, parengtas gimnazijos ugdymo planas 2023-2024 m. m.
3. Komunikuoti atnaujinto ugdymo turinio diegimo klausimais.				
3.1.	Atnaujinto ugdymo turinio pristatymas gimnazijos bendruomenei	2022 m. balandis – birželis	Direktorius, direktoriaus pavaduotojai ugdymui	Gimnazijos bendruomenė supažindinta su numatomais ugdymo turinio atnaujinimo procesais
3.2.	Mokinių ir tėvų švietimas apie atnaujintų ugdymo programų diegimą, pasiekimų vertinimo kaitą	2023 m. sausis – birželis	Direktoriaus pavaduotojai ugdymui	Pristatymai parengti gimnazijos interneto svetainėje, Tamo dienyne, organizuotos diskusijos su mokiniais, tėvais
3.3.	Bendradarbiavimo su socialiniais partneriais vystymas	2023-2024 m.	Direktorius, UTA darbo grupė	Parengtas socialinės partnerystės planas
3.4.	Informacijos, susijusios su UTA, sklaida, renginių organizavimas	2022-2024 m.	Direktorius, direktoriaus pavaduotojai ugdymui, UTA darbo grupė	Naujovės aptariamoms mokytojų metodinėse grupėse, metodinėje taryboje, mokytojų

				tarybos posėdžiuose, susirinkimuose ir kt.
--	--	--	--	---
